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Insinöörityön tavoitteena oli tuottaa raportti Helsingin uimastadionin lastenaltaan laatoitus-
työstä. Työn toimeksiantaja oli VRJ Etelä-Suomi Oy, joka suoritti kohteessa laatoituksen 
uusimisen.  
 
Työssä seurattiin Helsingin uimastadionin lastenaltaan laatoituksen työvaiheiden suunnitel-
mia ja toteutusta. Siinä käytiin läpi kohteen laadunvarmistusta sekä aikataulun hallintaa. 
Työvaiheiden seurannan ja suunnitelmien pohjalta pohdittiin lisäksi kehitystoimenpiteitä. 
Tarkoituksena oli seurata kohteen laatoitustyötä kokonaisuutena. Samalla käsiteltiin ulkoti-
loissa olevien uima-altaiden materiaaleja ja niiden vauriotyyppejä. Materiaalivalinnan vai-
kutusta eri vauriotyyppien ehkäisyyn selvitettiin. Lisäksi tarkasteltiin, mitä vaatimuksia olo-
suhteet asettavat materiaaleille.  
 
Työssä käytettiin aineistona yrityksen omia ja kohteeseen tehtyjä suunnitelmia sekä raken-
nustöiden yleisiä laatuvaatimuksia.  
 
Insinöörityön tuloksena tuotettua raporttia voidaan hyödyntää lisämateriaalina yrityksen 
vastaavissa tulevissa työkohteissa sekä näkökulmana mahdollisissa kehitystoimenpiteissä. 
Laatoitustyö toteutettiin koronaviruspandemian aikana, minkä vuoksi toimittajan laattatoi-
mitukset myöhästyivät. Tämä aiheutti viivettä aikatauluun ja siirtää työkohteen valmistu-
mista.  
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The purpose of this thesis was to make a report on the tiling renovation of the Helsinki Swim-
ming Stadium Children`s Pool. The report was produced for VRJ Etelä-Suomi Oy, which 
performed the renovation of the tiling in the work site.  
 
The main goals of the thesis were to follow the plans and implementation of the tiling reno-
vation process in Helsinki Swimming Stadium Children`s Pool. The thesis reviewed the qual-
ity control of the site and schedule management plan. On the basis of monitoring the work 
phases and the plans, development measures were also considered. The purpose was to 
monitor the tiling work of the work site as a process. The materials for outdoor swimming 
pools and types of damage were also examined in the thesis. The effect of the material 
selection on the prevention of different types of damage was investigated. The requirements 
that the different types of weather conditions set for the materials were also examined. 
 
The company's own and site-specific plans and general quality requirements for the con-
struction work were used as a reference material for this thesis.  
 
As a result of this thesis the produced report can be utilized as an additional material in the 
corresponding future projects and as a perspective on potential development measures. The 
tiling renovation was performed during the COVID-19 pandemic, which caused a delay in 
the supplier`s tile deliveries. This delayed the schedule, and it will postpone the completion 
of the project.  
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Helsingin uimastadionin lastenaltaan laatoitus uusitaan, koska tarkastuksissa on todettu 
laatoituksen irtoamista eri puolilla allasta. Laattojen irtoaminen voi aiheuttaa turvallisuus-
riskejä käyttäjille ja vaurioita altaan betonirakenteelle. Laajamittaiset betonirakenteiden 
vauriokorjaukset ovat kustannuksiltaan kalliimpia kuin pintarakenteiden korjaaminen.  
Työn toimeksiantaja VRJ Etelä-Suomi Oy on osa VRJ Group Oy:tä, joka on perustettu 
1980-luvulla. Yritys on laajentunut vihertöistä purku- ja maanrakennustöihin sekä infra-
rakentamiseen. 2000-luvulla yritys aloitti urakoinnin pääkaupunkiseudulla.  Nykyisin yri-
tys on laajentunut useimpiin Suomen kasvukeskuksiin. Yrityksen toimipisteet ovat VRJ 
Pohjois-Suomi Oy, VRJ Etelä-Suomi Oy ja VRJ Länsi-Suomi Oy. VRJ Etelä-Suomi Oy 
työllisti 220 henkilöä ja sen liikevaihto oli 71 miljoonaa euroa vuonna 2019. VRJ Etelä-
Suomi Oy tekee erilaisia viher- ja ympäristö, silta- ja betonirakentamista sekä toimitila- 
ja linjasaneerauksia. [1.] 
Työn tavoitteena on tuottaa raportti VRJ Etelä-Suomi Oy:lle Helsingin uimastadionin las-
tenaltaan laatoitustyön eri vaiheista. VRJ Etelä-Suomi Oy on saneeraus- ja uudiskoh-
teissaan tehnyt erilaisia kylpyhuonelaatoituksia. Yritys ei ole ennen tehnyt yhtä vaativaa 
ulkotilassa olevan uima-altaan laatoitustyötä.  Raportissa keskitytään kohteessa käytet-
täviin tuotteisiin ja suunnitelmiin sekä kohteen aikatauluun. Lisäksi siinä seurataan koh-
teen eri työvaiheita ja niihin liittyvää laadunvarmistusta. Työssä kirjataan myös mahdol-
lisia kohteen ongelmia ja vaikeuksia. Tavoitteena on huomioida niiden vaikutusta koh-
teen aikatauluun. Työhön kuuluu myös mahdollisten kehitystoimenpiteiden pohdinta.   
Työn teoriaosuudessa tarkastellaan ulkotilojen uima-altaissa käytettäviä materiaaleja ja 
vauriotyyppejä. Samalla selvitetään myös, miten vauriotyyppejä on mahdollista ehkäistä 
oikeilla materiaalivalinnoilla.   
Työssä perehdytään erilaisiin uima-altaita ja laatoituksia koskeviin Rakennustiedon RT-
kortteihin, työmaadokumentteihin, rakennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin, Sisä-
RYL2013-kirjaan, ja eri laattavalmistajien tuote-esitteisiin sekä työohjeisiin.  
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2 Ulkotiloissa olevien uima-altaiden laatoitus 
Laatoitettuja uima-altaita suositaan laattojen siistin ulkoasun, tiiviyden, sileän tuntuman, 
helpon puhdistettavuuden sekä niiden erinomaisen kestävyyden takia. Oikein asennet-
tuna laatat vaativat vähän huoltoa suhteessa muihin alustoihin ja niiden uusimisväli on 
pitkä.  
Ulkotiloissa olevat uima-altaat altistuvat erilaisille rasituksille kuin sisätilojen uima-altaat. 
Tämä voi aiheuttaa niissä erilaisia vaurioita, jotka johtuvat sääolosuhteista ja niiden vaih-
telusta, ja joita ei ilmene sisätiloissa. Tämän takia ulkotilojen uima-altaiden materiaalin-
valintojen onnistumisen tärkeys korostuu. Oikeilla materiaalivalinnoilla pystytään vaikut-
tamaan huomattavasti laatoituksen käyttöikään. Varsinainen laatoitustyö ja sen vaiheet 
ovat samankaltaisia niin sisä- kuin ulkoaltaissa. Kuvassa 1 on esitetty laatoitetussa be-
tonialtaassa käytettävä pintarakennejärjestelmä.  
Kuva 1. Laatoitetun betonialtaan pintarakennejärjestelmä. 1. Betonialusta. 2.Tarvittaessa oi-
kaisu- ja tasoitekerros. 3.Tarvittaessa vedeneristys. 4. Kiinnitysaine. 5. Keraamiset laa-




Laatoitetuissa betonirakenteisissa uima-altaissa laatoituspohjana on betonivalu, jonka 
lujuusluokka on C35/45. Lujuusluokka C35/45 tarkoittaa valetusta koekappaleesta, 150 
mm:n standardilieriöstä, puristamalla määritettyä 35-45 MPa:n puristuslujuutta. [2.] 
Uima-altaan betonirakenteen vetolujuuden on oltava vähintään 1,5 N/mm2 [3]. 
Betonin F-luku kuvaa pakkasenrasituksen vastustuskykyä. Se määrittyy betonin vesi-
sementtisuhteen ja ilmamäärän mukaan. Betonityypit jaetaan XF-lukunsa perusteella 
luokkiin XF1–XF4 pakkasenrasituksen vastustuskyvyn mukaan, joista XF4-luokka kes-
tää suurinta vedellä kyllästämistä sekä lisättäviä jäänsulatusaineita. Ulkotiloissa olevan 
uima-altaan betonin on oltava pakkasenkestävää, mikäli se altistuu talviolosuhteiden ai-
heuttamalle jäätymiselle ja sulamiselle. Pakkasenkestävä betoni valmistetaan lisäämällä 
betoniin lisäainetta, joka mahdollistaa pienten ilmakuplien muodostumisen betonin ra-
kenteeseen. Niiden jäätyessä vesi pääsee laajenemaan betonin huokosiin, jolloin haital-
lista mikrohalkeilua ei tapahdu betonin rakenteessa. [4.] 
Uima-altaan betonirakenteita rasittaa klorideja sisältävä allasvesi. Kloridien aiheuttamaa 
korroosiota ehkäistään uima-altaissa käyttämällä rasitusluokkien XD1–XD3 betoneita. 
XD3-rasitusluokan betoni kestää rankimmat olosuhteet, jossa betonirakenne altistuu 
kosteuden vaihtelulle ja klorideille. Uima-altaassa käytettävän betonin on oltava vähin-
tään luokkaa XD2 kloridipitoisen allasveden vuoksi ja hitaan rakenteen kuivumisen takia.  
[4.] 
Valetun uima-altaan allasrakenteen liikkumattomuuden varmistamiseksi sen on annet-
tava lujittua ja kutistua 4–6 kuukautta ennen altaan pinnoitustöitä. Betonirakenteiden 
käyttöikävaatimus on vähintään 50 vuotta. Betonirakenteiden käyttöiän lisääminen on-
nistuu valitsemalla mahdollisimman oikeat rasitusluokat ja välttämällä ylimitoitusta. Yli-
mitoitus voi vahvistaa jotain ominaisuutta heikentämällä samanaikaisesti jotain toista 
ominaisuutta, esimerkiksi liian paksu betonirakenne voi ehkäistä kloridien kulkeutumista, 
mutta lisätä rakenteen halkeiluherkkyyttä. Peruskorjauksen tarve uima-altaassa tulee 




Uima-altaan rakenteiden on oltava vesitiiviit. Rakenteiden vesitiiviys saavutetaan asen-
tamalla vedeneriste ennen laatoitusta. Vedeneristystapa valitaan kosteusteknisten ris-
kinarvioinnin mukaan. Jos alustaan syntyy halkeamia ja muita muodonmuutoksia, vali-
tulla vedeneristysmateriaalilla on oltava riittävä halkeamien silloituskyky. [5.] 
Vedeneristys voidaan tehdä keraamisen laatan alle levittämällä joko nestemäisenä tai 
massana. Vedeneristys voidaan tehdä myös pintavedeneristyksenä, jossa vesitiivis ke-
raaminen laatta, sauma- ja kiinnitysaine ehkäisevät veden pääsyn uima-altaan raken-
teeseen. Vedeneristystä ei ole pakko tehdä rakenteen pinnalle, jos betoni ei läpäise vettä 
ja sen ainesosien sekä kiviaineksen kemiallinen käyttäytyminen tunnetaan tarkasti. [5.]  
Betonin vedenpitävyyteen ei voi luottaa, jos betonirakenteessa on ilmentynyt halkeilua, 
vaikka halkeamat olisi korjattu. Tällöin betonirakenteeseen olisi hyvä lisätä vedeneristys, 
jotta vesitiiviys varmistetaan. [6.] 
Betoninen laatoitusalusta puhdistetaan ennen laatoitustyötä tartuntaa heikentävistä ja 
laattapintoihin sekä saumoihin värjäytymistä aiheuttavista materiaaleista. Tartuntaa hei-
kentäviä materiaaleja ovat esimerkiksi vanhat vesieristykset, betonipintojen sementti-
liima, vesiliukoiset sekä valkuaispitoiset aineet. Betonirakenteen tulee olla yhtenäinen ja 
siinä ei saa olla halkeamia.  
Laatoitusalusta voidaan tasoittaa ennen laatoitustyötä korjaus- tai tartuntalaastilla alus-
tan tasaisuuspoikkeamien vähentämiseksi, jotta alustan muoto, suunta ja kaltevuus ovat 
pintalaatoituksen mukaiset [7]. Standardin EN 1504-3 mukaisesti tasoitetyössä käytettä-
vät laastit jaotellaan luokkiin R1–R4. Ne soveltuvat joko rakenteelliseen- tai ei rakenteel-
liseen korjaukseen. Jos uima-altaaseen joudutaan tekemään oikaisu tai tasoitekerros, 
on käytettävien tuotteiden kuuluttava luokkaan R3 tai R4. Nämä laastit soveltuvat raken-
teellisiin korjauksiin. Rakenteellisiin korjauksiin soveltuvia laasteja käytetään, sillä ne so-
veltuvat lujuusominaisuuksiensa puolesta päällysteeksi betonialustan päälle.  
Ennen laatoitusta laatoitusalusta on karhennettava alustan ja kiinnitysaineen tartunnan 
lisäämiseksi. Tartuntavetolujuusvaatimus betonirakenteen korjauksen ja paikkauksen 




Uima-altaissa käytettävät kiinnitysaineet jaotellaan sideainetyypin mukaisesti standardin 
SFS-EN 12004 mukaan. Kiinnitysaineet voidaan jaotella tämän jälkeen niiden lisäomi-
naisuuksien mukaan. Taulukossa 1 on esitetty standardin mukainen kiinnitysaineiden 
jaottelu. Uima-altaiden keraamisten laattojen kiinnityksessä käytetään joko sementtipoh-
jaisia kiinnityslaasteja tai reaktiohartsipohjaisia kiinnitysaineita, esimerkiksi epoksiliimaa. 
Käytettävä kiinnitysaine valitaan laatoitettavaan kohteeseen kohdistuvien rasitusten ja 
laatoitusolosuhteiden mukaisesti.  
Uima-altaiden laatoituksessa on tärkeää saada hyvä tartunta laattojen ja kiinnitysaineen 
välillä. Kiinnitysaine levitetään alustaan laastikamman avulla ja laatta painetaan kiinni 
siihen. Tämän jälkeen kiinnitysaineen annetaan kuivua. Laatat voidaan asentaa tartun-
nan lisäämiseksi tarvittaessa kaksoiskiinnitysmenetelmällä, jossa kiinnitysainetta levite-
tään niin alustaan kuin laattojen taustaan. Kiinnitysaineen kiinnipitävyyden varmista-
miseksi sen muodonmuutoskyvyn on ylitettävä betonin oletettu kutistuma alustan pääl-
lystyksen jälkeen. [7]. 
Taulukko 1. Kiinnitysaineiden luokittelu [8] 
Tyyppi Selite Luokka Ominaisuus 
C Sementtipohjainen kiinnityslaasti C1 Normaali kiinnittyvyys 
  C2 Parannettu kiinnittyvyys 
  F Nopea lujuuden kehitys 
  T Valumattomuus 
  E Pidennetty avoaika 
  S1 Muodonmuutoskyky taipumalla 2,5…5 mm 
    S2 Muodonmuutoskyky taipumalla > 5 mm 
R Reaktiohartsipohjainen kiinnitysaine R1 Normaali kiinnittyvyys 
  R2 Parannettu kiinnittyvyys 





Uima-altaissa käytettävät saumausaineet voidaan jaotella sideaineen mukaisesti stan-
dardin SFS-EN 13888 mukaan. Saumausaineet voidaan luokitella edelleen niiden lisä-
ominaisuuksien mukaan. Taulukossa 2 on kuvattu saumausaineiden standardin mukai-
nen jaottelu. Uima-altaiden keraamisten laattojen saumausaineina käytetään joko se-
mentti- tai reaktiohartsipohjaisia saumausaineita. Laattojen saumojen tehtävänä on ta-
soittaa laattojen väleihin jäämät raot, mikä tekee laatoituspinnasta yhtenäisen.  
Yhtenäinen laatoituspinta vaatii tiiviit saumarakenteet, jotta allasvesi ja epäpuhtaudet ei-
vät keräänny huokoisten saumojen läpi betonirakenteeseen. Yhtenäiseltä ja tiiviiltä laa-
toituspinnalta on helppo puhdistaa kertyneet epäpuhtaudet. [9.] 
Saumaustyö tehdään laattojen kiinnityksen jälkeen. Laattojen kiinnitysaineen on oltava 
täysin kuivunut, jotta saumaustyö onnistuisi. Kovettuneen saumausaineen tulee kestää 
laatoituksen pintaan kohdistuva mekaaninen, kemiallinen sekä terminen rasitus. [9.] 
Taulukko 2. Saumausaineiden luokittelu [10] 
Tyyppi Selite Luokka Ominaisuus 
CG Sementtipohjainen saumausaine 1 Normaali saumauslaasti 
  2 Parannettu saumauslaasti 
  W Pienennetty vedenimukyky 
  A Korkeampi kulutuksenkesto 
RG Reaktiohartsipohjainen saumausaine RG Normaali kiinnittyvyys 
 
2.4 Liikuntasaumat 
Uima-allas on itsenäinen rakenne ja se erotetaan muusta rakenteesta liikuntasaumoin 
[7]. Rakenteen liikuntasaumojen tehtävänä on ehkäistä betonirakenteen halkeilua [5]. 
Rakenteellista liikuntasaumaa ei saa ylittää laatoituksella, vaan liikuntasaumat on tuo-
tava betonikuoresta keraamisilla laatoilla päällystettyyn pintaan asti.  
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Laatoituspinnassa on oltava myös laatoituksen liikuntasaumoja, jotka saumataan elasti-
sella saumausmassalla. Liikuntasaumoissa käytettävien saumausmassojen on täytet-
tävä homeenesto-ominaisuudet EN ISO 846 -standardin mukaisesti. [3.] Laatoituksen 
liikuntasaumoilla jaetaan laatoitus osiin, jotta ehkäistään haitallisen liikerasituksen vai-
kutusta pintarakennejärjestelmään. Ulkotiloissa laatoitus jaetaan noin 10 m²:n kokoisiin 
alueisiin. [11.] Elastisia liikuntasaumoja käytetään myös altaan pohjan ja seinien väli-
sissä saumoissa sekä läpivienneissä, esimerkiksi altaan täyttövesiputkien ja pohjakaivo-
jen kiinnityskohtien ympärillä sekä allaskaiteiden kiinnityskohdissa.  
2.5 Keraamiset laatat 
Keraamisten laattojen yleisimpiä valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ovat savi, 
kvartsi ja maasälpä. Laatoille saadaan erilaisia ominaisuuksia vaihtamalla raaka-aineita, 
seossuhteita tai polttotapaa. Uima-altaissa käytettävillä keraamisilla laatoilla on kaksi 
pääryhmää, kuiva- ja märkäpuristetut laatat. Kuivapuristetut laatat ovat kuivasta jau-
heesta suukappaleen läpi puristettuja keraamisia laattoja. Märkäpuristetut laatat ovat 
vastaavasti plastisesta massasta puristettuja keraamisia laattoja. [13.] 
Uima-altaissa käytettävät keraamiset laatat jaetaan valmistusmenetelmän ja vedenimu-
kyvyn mukaisesti standardin SFS-EN 14411 mukaan ryhmiin. Jaottelu on kuvattu taulu-
kossa 3. Uima-altaiden keraamisten laattojen vedenimukyvyn on oltava alhainen, kor-
keintaan 3 massaprosenttia, jotta vettä ei keräänny laattoihin tai muihin rakenneosiin. 
Keraamisten laattojen vedenimukykyyn vaikuttaa laattojen tiiviys. Huokoisten laattojen 
vedenimukyky on isompi kuin tiiviiden laattojen.  
Uima-altaiden keraamiset laatat ovat materiaalina kestäviä ja helposti hoidettavia. Ke-
raamiset laatat kestävät hyvin kemikaaleja, esimerkiksi happoja, alkaleja sekä liuotinai-
neita. Laattojen ominaisuudet vaihtelevat tiiviyden, pinnan karheuden sekä koon ja pak-
kaskestävyyden mukaan. [14.] 
Uima-altaissa käytettävien laattojen pinnoissa ei saa olla näkyviä virheitä, säröjä, väri-




Taulukko 3. Ulkotilojen uima-altaisiin soveltuvien keraamisten laattojen luokittelu [12, muo-
kattu] 
Ryhmä Valmistusmenetelmä Vedenimukyky Eb ≤ 3 % 
Aia Märkäpuristus Eb ≤ 0,5 % 
AIb  0,5 % ≤ Eb ≤ 3 % 
Bia Kuivapuristus Eb ≤ 0,5 % 
Bib  0,5 % ≤ Eb ≤ 3 % 
 
2.6 Yleisimmät vauriotyypit 
Ulkotilan uima-altaiden vauriot aiheutuvat materiaaleihin kohdistuvista rasituksista. Vau-
rioihin johtavat rasitukset voivat olla kertaluonteisia tai toistuvia. 
Rasitukset voivat vaikuttaa pintarakennejärjestelmän eri osiin ja aiheuttaa niihin vauri-
oita. Pintarakennejärjestelmän paikalliset vauriot heijastuvat koko pintarakennejärjestel-
mään. Rasitukset voidaan jaotella sääolosuhteiden aiheuttamiin-, mekaanisiin sekä ke-
miallisiin rasituksiin.  
2.6.1 Betonirakenteen vauriot 
Betonirakenteeseen kohdistuva kosteusrasitus aiheuttaa lähes kaikki betonin merkittä-
vimmät vaurioitumistavat. Betoniin kohdistuu kosteusrasitusta, jos uima-altaan betonira-
kenne tai pintarakennejärjestelmä ei ole vesitiivis. [15.] 
Betonirakenteen vaurioiden seurauksena syntyvät betonirakenteiden halkeamat heiken-
tävät pinnoitteiden ja päällysteiden tartuntaa, toimivat vaurioreitteinä betonin laajamittai-
selle rapautumiselle ja vaikuttavat rakenteiden säilyvyyteen ja pitkäaikaiskestävyyteen. 
Haitallisimpia halkeamia ovat yli 0,2 mm:n halkeamat, jotka ulottuvat raudoituksiin asti. 




Uima-altaiden klooripitoinen vesi ja korkea lämpötila voivat aiheuttaa kloridien kulkeutu-
mista betonirakenteeseen. Betonin huokoisuus sekä rakenteessa olevat mikro- ja mak-
rotason halkeamat altistavat rakenteen veden kapillaariselle tunkeutumalle. [16.]  
Tämän seurauksena voi syntyä alkalikiviainesreaktio, jossa sementissä olevat alkali-ionit 
reagoivat kivilajien tiettyjen mineraalien kanssa. Reaktion tuotteena betonin huokosver-
kostossa syntyy alkaligeeliä, jolla on taipumus imeä ympäristöstään vettä ja paisua. Be-
tonirakenteessa voi tällöin aiheutua sisäisiä jännityksiä ja halkeilua. [17.] 
Betonirakenne kutistuu kuivuessaan. Betonin kutistuminen jaetaan varhaiseen ja pitkä-
aikaiseen kutistumiseen. Varhaista kutistumaa ilmenee ennen betonin sitoutumista ja 
pitkäaikaista kutistumista jopa vuosien jälkeen betonin sitoutumisesta. Kutistumisen es-
tyessä betoniin syntyy vetojännityksiä. Betonirakenteessa esiintyy halkeilua, kun beto-
niin kohdistuva vetojännitys ylittää betonin vetolujuuden. Useimmat betonit halkeavat, 
kun niihin aiheutuu nopeasti 0,1-0,2 mm/m venymä. Betonirakenteen kokonaiskutistuma 
on noin 0,4-0,8 mm/m.  [6.]  
2.6.2 Sääolosuhteista aihetuvat vauriot 
Ulkotiloissa olevat uima-altaat tyhjennetään talviajaksi vedestä. Altaassa voidaan käyt-
tää myös allassuojaa. Jos allasta ei suojata, laatoitus altistuu suoraan ympäristön aiheut-
tamille rasituksille kuten esimerkiksi tuulen mekaaniselle rasitukselle, pakkasrapautumi-
selle sekä säätilan vaihtelusta johtuvalle lämpörasitukselle. Talviaikana suojatun altaan 
siivous on myös helpompaa talven jälkeen kuin suojaamattoman altaan.  
Uima-altaiden rakenteen pakkasrapautuminen tapahtuu toistuvan jäätymisen ja sulami-
sen seurauksena, kun vettä pääsee betonin huokosverkostoon. Betonin pakkasrapautu-
misen periaate on esitetty kuvassa 2. Vesi päätyy betonin rakenteisiin kapillaarisesti tun-
keutumalla liian huokoisen rakenteen tai rakenteen liitoskohtien sekä mikro- ja makrota-
son halkeamien kautta. [18.] Betonirakenne pyrkii tasaantumaan samaan suhteelliseen 
kosteuteen ympäristön kanssa. Rakenteen kuivuminen tapahtuu haihtumiskuivumisena. 
Kuivuminen on hidasta talvella, koska se tapahtuu rakenteen sisäosien ja ympäristön 
kosteuspitoisuuserojen tasaantumisen vaikutuksesta. [15.] Huokosverkostoon päätynyt 
vesi jäätyy pakkasen takia.  
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Jos betonin huokosverkosto on jäätymistilanteessa täysin veden kyllästämä, huokosissa 
olevan veden jäätyessä tapahtuva noin 10 %:n laajeneminen voi rikkoa betonin raken-
netta ja aiheuttaa halkeilua. [19.] Rikkoutuneeseen betonirakenteeseen voi imeytyä 
vettä, kun betonin huokosissa oleva jäätynyt vesi sulaa.  Tämän seurauksena seuraavan 
jäätymisen vaikutus voi olla suurempi rakenteeseen, mikä aiheuttaa toistuvana tapahtu-
mana betonirakenteen rapautumista. [18.] Pintarakennejärjestelmän pakkasrapautumi-
nen on samankaltaista kuin betonirakenteessa, jos pintarakenteen materiaalit ovat huo-
koisia. Vesi kertyy pintalaatoituksen alle eikä ehdi kuivua ennen talvikautta.   Toistuva 
jäätymislaajeneminen voi heikentää kiinnitysaineen tartuntaa, jonka seurauksena voi ir-
rota laattoja.    
Ulkoaltaissa vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttavat lämpörasitusta pintarakennejärjestel-
mälle sekä betonirakenteelle. Lämpötilan muutokset aiheuttavat betonirakenteeseen 
lämpöliikkeitä. Lämpötilan aleneminen aiheuttaa kutistumisliikettä ja lämpötilan nousu 
laatan laajenemista. Jos betonirakenteen liikkeet eivät pääse tapahtumaan hallitusti, ra-
kenteeseen syntyy pakkovoimia, jotka aiheuttavat halkeilua. Lämpölaajenemisesta joh-
tuvat laajenemiset ja kutistumat voivat aiheuttaa myös jännityksiä pintarakennejärjestel-
män osissa. Tämä voi johtaa kiinnitysaineen tartunnan heikkenemiseen, jos sen muo-
donmuutoskyky ei ole riittävä suhteessa laatoituspinnan ja betonialustan muodonmuu-
toksiin. [13.]  
Kuva 2. Betonin pakkasrapautumisen periaate. 1.Lumi ja jää sulavat. 2.Sulanut vesi imeytyy ka-
pillaarisesti betonin huokosverkostoon. 3.Huokosverkosto. 4. Vesi jäätyy huokosissa ja 




2.6.3 Mekaanisesta rasituksesta aiheutuvat vauriot 
Uima-altaan laatoituspintaan kohdistuu käytöstä aiheutuvaa haitallista liikerasitusta. Sitä 
voivat olla erilaiset hankaukset, kuormitukset ja iskut. Liikerasituksen on päästävä pur-
kautumaan hallitusti, jotta laatoitukseen ei kohdistu pakkovoimia.  Mikäli mekaaniset ra-
situkset ylittävät laatan lujuusarvon, laattaan saattaa tulla lohkeamia tai säröjä.  
Laatat naarmuuntuvat hankauksen seurauksena, jos valitun laattatyypin pinta ei ole tar-
peeksi kova. [13.] Veden virtauksen aiheuttama hankaus kuluttaa laatoituksen saumoja, 
jotka ovat laatoituspinnan heikoin kohta. Syväksi kulunut sauma kerää epäpuhtauksia ja 
aiheuttaa veden kertymistä pintarakennejärjestelmään. Tämä voi johtaa muiden vaurio-
tyyppien syntymiseen uima-altaan rakenteissa. [5.] 
2.6.4 Kemiallisesta rasituksesta aiheutuvat vauriot 
Uima-altaiden laatoitus altistuu kemialliselle rasitukselle.  Laattojen, laatoituksen saumo-
jen ja liikuntasaumojen on kestettävä tätä rasitusta. LSI-indeksi, Langelier Saturation In-
dex, määrittää veden kyvyn liuottaa kalkkia. Uima-altaan veden kovuus tai sen kalkkipi-
toisuus voi rapauttaa sementtipohjaisia saumauslaasteja, jos veden LSI-indeksi on lä-
hellä nollaa. Tällöin veden nopeat lämpötila- ja pH-muutokset voivat vaurioittaa sauma-
aineita. [20.] Uima-altaan happopohjaisten allaskemikaalien, altaan kalkkitasapainon ja 
altaan veden pH-arvon on oltava tasapainossa, jotta saumausaineiden liukenemista ei 
tapahdu [3]. Uima-altaiden voimakkaat puhdistusaineet ja hankaavat siivousvälineet ku-
luttavat myös osaltaan laatoituspintaa ja saumarakenteita. [5.] Heikentynyt laatoituspinta 
voi altistaa pintarakennejärjestelmän muille vauriotyypeille.   
2.7 Materiaalivalinta 
Seuraavissa luvuissa käsitellään eri olosuhteisiin parhaiten soveltuvia laatoitusmateriaa-
leja. Ulkotiloissa olevien uima-altaiden pintarakennejärjestelmän materiaaleja valitessa 
on kiinnitettävä huomiota altaan käyttöasteeseen, sääolosuhteiden aiheuttamiin rasituk-
siin ja kustannuksiin. Kalliita erikoismateriaaleja ei kannata käyttää kohteissa, joihin ei 
kohdistu normaalista poikkeavaa mekaanista-, kemiallista tai sääolosuhteiden aiheutta-
maa rasitusta.  
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Tärkein materiaalinvalintaan vaikuttava seikka on uima-altaan altistuminen talviolosuh-
teille. Sen aiheuttama jäätymisestä ja sulamisesta aiheutuva rasitus pintarakennejärjes-
telmälle rajaa huokoisemmat ja heikomman tartuntavetolujuuden omaavat sementtipoh-
jaiset kiinnitys- ja saumauslaastit pois, mikäli tähdätään 20 vuoden pintarakennejärjes-
telmän elinkaareen.  
Sementtipohjaisten kiinnityslaastien työstettävyys ja muodonmuutoskyky on parempi 
kuin epoksipohjaisilla kiinnitysaineilla. Tämä voi olla etuna esimerkiksi vedeneristysker-
roksessa. Joustavilla vedeneristysmateriaaleilla saadaan silloitettua alustan aiheuttamia 
halkeamia ja muodonmuutoksia [5]. Elastiset kiinnitysaineet parantavat laatoituksen kes-
tävyyttä muodonmuutoksien aiheuttamia rasituksia vastaan. Erityisesti polymeerimodifi-
oiduilla sementtipohjaisilla kiinnitysaineilla saadaan aikaan hyvä joustavuus ja muodon-
muutoskyky.  
Epoksipohjaiset tuotteet ovat taas lujuusominaisuuksiltaan ja kemikaalinkestoltaan huo-
mattavasti sementtipohjaisia tuotteita laadukkaampia. Kiinnitys- ja saumausaineiden 
sekä keraamisten laattojen ominaisuuksien vertailu on helpointa tuotekohtaisten SFS-
laatustandardien perusteella. Niiden avulla saadaan kokonaiskuva, mikä tuote soveltuu 
parhaiten vaadittuihin olosuhteisiin.  
2.7.1 Laatoitusmateriaalien soveltuvuus keskenään 
Laatoitustyöhön käytettävien pintarakennejärjestelmien rakennekerrosten on oltava yh-
teensopivia keskenään. Yhteensopivuus varmistetaan käyttämällä samaa tuoteperhettä, 
eli saman valmistajan tuotteita. Tämä korostuu, kun kerrospaksuus kasvaa ja pintara-
kennejärjestelmän kerroksia tulee lisää.  Eri valmistajien tuotteita voidaan käyttää sa-
massa pintarakennejärjestelmässä, jos ne on todettu soveltuvaksi keskenään valmista-
jien toimesta.  
Laastin ja tasoitteen lujuus- ja tartuntaominaisuuksien on oltava sellaiset, että laasti sopii 
oikaistavalle alustalle, tasoitukselle sekä päälle tulevalle pintakäsittelylle. Kiinnitysaineen 
tulee täyttää vähintään sama tartuntavetolujuusvaatimus kuin betonirakenteen korjaus 
tai paikkauskerroksen, 1,5 N/mm2 Silko-ohjeiden mukaan.  
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Pintarakennejärjestelmässä kiinnitys- ja saumausaineella on oltava samankaltaiset omi-
naisuudet ja niiden on toimittava samoissa olosuhteissa yhtenäisesti. Laastien ja kiinni-
tysaineiden sisältämät aineet eivät saa myöskään aiheuttaa haitallisia muutoksia muihin 
pintarakennejärjestelmän osiin, laattoihin tai saumoihin. [7.] Tämä varmistetaan käyttä-
mällä tuotteita, joissa on sama sideaine, esimerkiksi epoksiliimaa ja epoksisaumausai-
netta.  
Epoksipohjaiset tuotteet soveltuvat käytettäväksi myös sementtipohjaisten aineiden, esi-
merkiksi tasoitekerroksen tai laatoituspinnan alle tulevan sementtipohjaisen ja kuituvah-
vistetun akryylipolymeerejä sisältävän vedeneristeen kanssa.  
Uima-altaassa käytettävät erikoislaatat, esimerkiksi loiskevesikourulaatat, on kiinnitet-
tävä ja saumattava tuotteilla, joiden sideaineena käytetään epoksia. Sementtipohjaiset 
kiinnityslaastit eivät tarjoa riittävää tartuntaa paksujen erikoislaattojen ja alustan välille. 
Epoksipohjaiset kiinnitys- ja saumausaineet eivät sovellu kaikille laattatyypeille, esimer-
kiksi todella huokoisille keraamisille laatoille.  
2.7.2 Talviolosuhteet 
Talviolosuhteissa betonirakenteen on oltava pakkasenkestävä. Betonirakenteen on täy-
tettävä luokka XF1 tai XF3, joiden betonit kestävät toistuvan jäätymisen ja sulamisen 
aiheuttaman rasituksen. Vaakarakenteissa on käytettävä luokan XF3 betonia ja pystyra-
kenteissa luokan XF1 betonia, koska vaakarakenteissa pakkasrasitus on kovempaa. [4.]  
Pakkasenkestävillä pintarakennejärjestelmän materiaaleilla vedenimukyky on alhainen, 
jotta vettä ei kertyisi rakenteiden huokosiin aiheuttamaan toistuvan jäätymisen ja sula-
misen seurauksena pakkasrapautumista. Taulukossa 4 on vertailtu saumausaineiden 
vedenimukykyä standardin SFS-EN 13888 pohjalta. Taulukossa 5 on vertailtu vastaa-




Taulukko 4. Saumausaineiden vedenimukyvyn vertailu [10, muokattu] 
Luokka Selite 
Vedenimukyky  
(240 min jälkeen) Testimenetelmä 
CG1 Normaali saumauslaasti ≤ 10 g EN 12808-5  
CGW Pienennetty vedenimukyky ≤ 5 g EN 12808-5  
RG Reaktiohartsipohjainen saumausaine ≤ 0,1 g EN 12808-5  
 
Taulukko 5. Keraamisten laattojen vedenimukyvyn vertailu [12, muokattu] 
Ryhmä Selite Vedenimukyky Eb Testimenetelmä 
Aia Märkäpuristettu laatta Eb ≤ 0,5 % EN ISO 10545-3 
Bia Kuivapuristettu laatta Eb ≤ 0,5 % EN ISO 10545-3 
Talviolosuhteisiin altistuvalle uima-altaalle on valittava reaktiohartsipohjaiset kiinnitys- ja 
saumausaineet. Erityisesti epoksipohjaisten tuotteiden vedenimukyky on pieni. Kiinnity-
saineen on oltava joko luokkaa R1 tai R2 ja saumausaineen luokkaa RG. 
Ryhmän AIa ja BIa keraamiset laatat kestävät talviolosuhteet. Ryhmän BIa täysin sint-
raantuneet laatat ovat tiiviimpiä kuin ryhmän AIa klinkkerilaatat, joten ne soveltuvat pa-
remmin talviolosuhteiden aiheuttamiin rasituksiin.  
Talviolosuhteille altistuvaan uima-altaaseen on tehtävä vedeneristys pakkasrapautumi-
sen estämiseksi, sillä kastunut betonirakenne ei ehdi kuivumaan talven aikana.  Se teh-
dään joko pintavedeneristyksenä tai laatan alle erillisellä joustavalla sementtipohjaisella 
tai epoksipohjaisella vedeneristeellä. Pintavedeneristyksessä epoksisaumausaine ja 
epoksiliima toimivat vedeneristeenä. [20.]  
2.7.3 Korkean käyttöasteen uima-altaat 
Korkean käyttöasteen uima-altaan laatoituspintaan kohdistuu hankauksia, iskuja ja eri-
laisia kuormituksia. Liikuntasaumoilla saadaan ehkäistyä mekaanisen rasituksen aiheut-
tamaa haitallista liikerasitusta laatoituspintaan. Taulukossa 6 on verrattu eri kiinnitysai-
neluokkien tartuntavetolujuuden vaatimusta standardin SFS-EN 12004 pohjalta.   
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Taulukko 6. Kiinnitysaineiden tartuntavetolujuuden vertailu [8, muokattu] 
Luokka Selite Tartuntavetolujuus Testimenetelmä 
C1 Sementtipohjainen kiinnityslaasti ≥ 0,5 N/mm2 EN 1348, 8.2 
C2 Parannettu kiinnittyvyys ≥ 1 N/mm2 EN 1348, 8.2 
R1 Reaktiohartsipohjainen kiinnitysaine ≥ 2 N/mm2 EN 12003, 7.3 
R2 
Parannettu kiinnittyvyys (lämpöshokin 
jälkeen) ≥ 2 N/mm2 EN 12003, 7.5 
 
Laatat tulisi kiinnittää kaksoiskiinnitysmenetelmällä, jotta varmistetaan laattojen tartun-
nan onnistuminen. Paras tartunta laattoihin saavutetaan R2-luokkaan kuuluvalla epok-
siliimalla.  
Korkean käyttöasteen uima-altaissa veden virtauksen aiheuttama kulutus laatoituspin-
nalle on myös suurempaa. Uima-altaaseen päätyy ulkotiloissa hiekkaa ja muita epäpuh-
tauksia, jotka aiheuttavat hankausta laatoituspintaan. Tuuli kuluttaa saumoja ja laattoja 
erityisesti talvella, jos uima-allasta ei suojata talveksi. Taulukossa 7 on tarkasteltu sa-
manaikaisesti keraamisten laattaryhmien ja saumausaineluokkien kulutuksenkestoa. Ne 
muodostavat yhdessä uima-altaan laatoituspinnan, johon kohdistuu kuormitusta ja han-
kausta. Kulutuksenkestoa on vertailtu standardien SFS-EN 14411 ja SFS-EN 12004 mu-
kaisesti.  
Taulukko 7. Saumausaineiden kulutuksenkeston vertailu [8, muokattu] ja keraamisten laattojen 
kulutuksenkeston vertailu [12, muokattu] 
Luokka Selite Kulutuksenkesto Testimenetelmä 
CG Sementtipohjainen saumauslaasti ≤ 2000 mm3 EN 12808-2  
CGA Parannettu kulutuksenkesto ≤ 1000 mm3 EN 12808-2  
RG Reaktiohartsipohjainen kiinnitysaine ≤ 250 mm3 EN 12808-2  
Ryhmä    
Aia Märkäpuristettu laatta, Eb ≤ 0,5 % ≤ 275 mm3 EN ISO 10545-6 
Bia Kuivapuristettu laatta, Eb ≤ 0,5 % ≤ 175 mm3 EN ISO 10545-6 
Luokan RG saumausaineilla ja ryhmän BIa täysin sintraantuneilla porcellanato-laatoilla 
saavutetaan paras kulutuksenkesto pintarakennejärjestelmään. Ne kestävät myös hyvin 
iskuja ja kuormituksia hyvien murto- ja taivutuslujuusarvojensa vuoksi.  
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2.7.4 Kemiallinen kestävyys 
Altaan betonirakenteen altistuminen klorideille ehkäistään käyttämällä tiivistä betonia, 
joka täyttää rasitusluokan XD1, XD2 tai XD3. Kloridien kertyminen betoniin aiheuttaa 
alkalikiviainesreaktiota betonirakenteessa.   
Pintarakennejärjestelmän saumaus- ja kiinnitysaineissa, joissa käytetään epoksia side-
aineena, on hyvä kemikaalinkesto.  Ne kestävät uima-altaan puhdistuksessa käytettäviä 
kemikaaleja, allaskemikaaleja ja altaan veden pH-arvon mahdollista vaihtelua paremmin 
kuin sementtipohjaiset aineet. Tiiviiden laattojen kemikaalinkesto on parempaa kuin huo-
koisten laattojen. Ryhmän BIa täysin sintraantuneet porcellanato-laatat kestävät parhai-
ten laatoituspintaan kohdistuvaa kemikaalirasitusta.  
Jos veden kovuuden LSI-indeksi ylittää 2dHo, voidaan käyttää sementtipohjaisia sau-
mauslaasteja. Lähellä nollaa olevilla ja negatiivisilla arvoilla on käytettävä epoksi-
saumausaineita, muuten sementtipohjaiset aineet liukenevat.  [20.]  
3 Työkohde 
Helsingin uimastadion sijaitsee osoitteessa Hammarskjöldintie 5, 00250 Helsinki. Kysei-
nen uimastadion on maauimala, jossa on 50 metrin pituinen allas, hyppyallas, lastenallas 
sekä kahluuallas. Uimastadion kuuluu Helsingin olympiarakennusten ryhmässä Museo-
viraston inventoimaan ”Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (RKY 2009)” 
sekä DOCOMOMO-luetteloon, eli kansalliseen modernismin arkkitehtuurin merkkikoh-
teiden luetteloon. [21.] Laatoitustyön kohteena on Helsingin uimastadionin lastenallas. 
Kuvassa 3 näkyy Helsingin uimastadion altaat.  
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Kuva 3. Helsingin uimastadion [22] 
3.1 Historia 
Helsingin uimastadionin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1938. Sen suunnittelijana toimi 
arkkitehti Jorma Järvi. Uimastadionin rakennustyöt keskeytyivät sotien ajaksi. Stadion 
valmistui vuonna 1952 ja se toimi kilpa-areenana Helsingin vuoden 1952 olympialai-
sissa. [23.]  
Helsingin uimastadionin ensimmäinen kaikkia altaita koskeva peruskorjaus alkoi syksyllä 
1993 ja valmistui kokonaisuudessaan kesällä 1996. Vuosien 2000–2010 aikana Helsin-
gin uimastadionin jokaisessa altaassa on tehty paikallisia korjauksia. 
Vuonna 2014 aloitettiin lastenaltaan osittaiset kunnostustyöt. Hyppyallas ja hyppytorni 
peruskorjattiin talvella 2016. Vuoden päästä, talvella 2017, uimastadionin iso allas kor-




3.2 Kohteen tiedot  
Työkohde, Helsingin uimastadionin lastenallas, on eritelty kuvaan 4. Sen ympärille kuu-
luu laatoitettu jalkojenhuuhtelukouru, jossa on hiekanerotuskaivo. Lastenaltaan ulko-
reuna on myös pintalaatoitettu ja siinä on RST-kaiteet. Altaan seinien yläosassa kiertää 
allasta kauttaaltaan loiskevesikouru. Kouruun kerääntyy altaan ylivuotovesi. Se poistuu 
kourun poistosuuttimen kautta. Lastenallas jaotellaan seinä- ja pohjalaatoitusalueisiin.  
Uimastadionin altaat altistuvat kovalle mekaaniselle rasitukselle. Parhaimmillaan Helsin-
gin uimastadionilla on päivittäin n. 3500 käyttäjää.  Keskimäärin uimastadionin kauden 
aikana sitä käyttää 200-300 000 ihmistä. [24.]   
Helsingin uimastadionin lastenaltaan laatoituksen kokonaisvaltaiseen peruskorjaukseen 
päädyttiin laatoituksen kuntotarkastuksen seurauksena. Siinä ilmeni, että vanhaa laatoi-
tusta oli irti 30–40 % laatoituspinta-alasta.  
Kuva 4. Laatoitettava kohde, Helsingin uimastadionin lastenallas 
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Lastenaltaan syvyys syvimmästä kohdasta mitattuna on 1,45 metriä. Lastenaltaan poh-
jalaatoituksen pinta-ala on noin 300 m2. Kahluualtaan pohjan ja altaan portaiden laatoi-
tuspinta-ala on noin 150 m2. Seinälaatoituksen laatoituspinta-ala on noin 120 m2.  
3.3 Aikataulu 
Työt kohteessa alkoivat 10.1.2020. Kohteen on oltava valmis 8.5.2020. Kohteen hankin-
nat tehdään pääsääntöisesti ennen työvaiheiden aloittamista, mutta niitä tehdään myös 
täydentävästi laatoitustyön aikana. Eri työvaiheita voidaan tehdä myös päällekkäin, esi-
merkiksi vanhaa laatoitusta voidaan purkaa altaan toisesta reunasta ja uuden laatoituk-
sen pohjatyötä voidaan tehdä samanaikaisesti toisella puolella allasta. Taulukossa 8 on 
kuvattu kohteen työvaiheet aikatauluineen.  
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3.4 Käytettävät tuotteet 
Taulukossa 9 on lueteltu Helsingin uimastadionin lastenaltaan laatoitustyössä käytettä-
vät tuotteet ja niiden käyttökohteet. Taulukossa on myös eritelty, mihin luokkaan kukin 
tuote kuuluu tuotekohtaisen SFS-laatustandardin perusteella. Taulukossa 10 on esitelty 
kohteen laatoitukseen käytettävät laattatyypit ja vastaavasti niiden luokat standardin 
SFS-EN 14411 perusteella.  
Taulukko 9. Työkohteessa käytettävät tuotteet 
Kohde Tuotteen nimi Selite Luokka 
Pohjan tasoitus Fescon Korrobetoni K45 Pakkasenkestävä kuivabetoni C45 
Seinien tasoitus Pagel MS02 Tartuntalaasti  
Seinien tasoitus Pagel MS20 Kuituvahvistettu tasoituslaasti R4 
Halkeamat Mapapoxy BI-IMP Injektointiepoksi  
Liikuntasauma Köster FS Saumatiiviste  
Liikuntasauma Köster FS Primer 2C Pohjusteaine  
Liikuntasauma Köster KB-Pox Epoksipohjainen liima  
Liikuntasauma Ardex SP 2 Pohjuste   
Liikuntasauma Ardex ST Silikonipohjainen saumausaine  
Kiinnitysaine Ardex WA Epoksiliima R2T 
Saumausaine Ardex RG12 Epoksisaumausaine RG 
 
Taulukko 10. Työkohteessa käytettävät laattatyypit 
Kohde Tuotteen nimi Koko (mm) Väri Luokka 
Pohjalaatta Oumi Naturale 150 x 150  Valkoinen BIa 
Seinälaatta Oumi 150 x 150  Vaaleansininen BIa 
Porraslaatta Pukkila Natura Neliö 146 x 146 Valkoinen BIa, C, R11 
Sisäholkkalista Canelette 40 x 200  Valkoinen   
Ulkoholkkalista Antracit 40 x 200 Valkoinen  
Kahluuallas Pukkila Natura Neliö 146 x 146  Valkoinen Bia, C, R11 
Sisäholkkalista Canelette 40 x 200  Valkoinen   
Loiskevesikouru Oumi 150 x 150 Vaaleansininen Bia 
Loiskevesikouru Overflow Channel 240 x 215 x 140 Vaaleansininen  
Askelkulmalista Edging Tile 100 x 180 x 20  Valkoinen  
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Kohteessa käytettävät sisä- ja ulkoholkkalistat, loiskevesikourulaatat sekä askelkulma-
listat ovat muodoltaan erikoislaattoja. Ne asennetaan kuvan 5 leikkauskuvan mukaisesti. 
Kohteessa käytettävien erikoislaattojen on oltava ominaisuuksiltaan vastaavanlaisia kuin 
muut kohteen laatat.  
Kuva 5. Kahluualtaan ja loiskevesikourun leikkausdetaljipiirustus, 1. Pukkila Natura valkoinen 
Neliö -laatta. 2. Sisäkulmalista Canalette, valkoinen. 3.Edging Tile, valkoinen 4. Oumi, 
vaaleansininen. 5. Overflow Channel, vaaleansininen 
Kuvassa 6 on eritelty työkohteen pintarakennejärjestelmän osat ja niihin käytettävät tuot-
teet.  
 
Kuva 6. Kohteen pintarakennejärjestelmä. 1. Betonialusta. 2. Pohjassa Fescon Korrobetoni 
K45- , seinässä Pagel MS20-tasoite. 3. Epoksisaumausaine ja epoksiliima muodostavat 




3.5 Työkohteen materiaalivalinta 
Kohteen rakennuttaja määrittelee käytettävät materiaalit. Lastenaltaan laatoituksessa 
käytetään samoja laattoja, kiinnitys- ja saumausaineita sekä tasoituslaasteja kuin uima-
stadionin ison altaan sekä hyppyaltaan laatoituksen korjauksessa vuosina 2016–2017 
käytettiin. Aikaisempien korjaustöiden ja remonttien yhteydessä on todettu kokemuspe-
räisesti, että niissä käytetyt tuotteet soveltuvat parhaiten Helsingin uimastadionin vaati-
viin olosuhteisiin.  
Laatoituksen tulee kestää kohteessa kovaa mekaanista rasitusta, sillä uimastadionin 
uima-altaita käyttää yli 200 000 ihmistä aukiolokauden aikana. Uimastadionin altaita ei 
suojata talveksi, joten valittujen materiaalien tulee kestää pakkasta ja muita ympäristön 
aiheuttamia rasituksia. Laatoituksen ja saumojen on kestettävä myös puhdistuksessa 
käytettäviä kemikaaleja sekä uima-altaan kemikaalirasitusta vahingoittumatta.  
Altaan pintarakennejärjestelmään on valittu alhaisen vedenimukyvyn omaavat tuotteet. 
Pintarakennejärjestelmän alhainen vedenimukyky ehkäisee pakkasrapautumista ja 
muita rakenteeseen pääsevästä kosteudesta johtuvia vaurioita, jotka heikentävät laatoi-
tuksen elinkaarta.  Ardex RG12 -saumausaine kuuluu luokkaan RG. Saumausaineluok-
kien vedenimukyvyn vaatimusten vertailua standardin SFS-EN 13888 mukaan on tehty 
taulukossa 4. Yhdessä Oumi Naturale -keraamisen laatan kanssa, jonka vedenimukyky 
on 0,04 massaprosenttia ja Ardex WA -epoksiliiman kanssa, ne muodostavat kohtee-
seen uima-altaan pintavedeneristyksen.   
Kahluualtaan pohjaan ja portaisiin on valittu Pukkilan Natura Neliö -laatta, koska se kuu-
luu liukastumisenestoluokkaan C. C-luokan laatat ovat erittäin karheita ja niiden liukas-
tumisenesto on vähintään 24°:n kulmassa DIN 51097 -standardin mukaisesti. Luokan 
R11 laatan kaltevuuden on oltava myös yli 19° ja enintään 27°. [25.] Vedenimukyvyltään 
ja lujuusominaisuuksiltaan Pukkilan Natura Neliö -laatta on vastaavanlainen kuin altaan 




Ardex WA -epoksiliimakiinnityksellä saavutetaan valmistajan tuotetietojen mukaisesti vä-
hintään 2,5 N/mm² (kuiva- /märkävarastointi > 2,5 N/mm²) tartunta 28 vuorokauden ku-
luttua laatoituksesta. Kiinnitysaineen suuri tartuntalujuus ehkäisee laattojen irtoamista 
haitallisten kuormitusten tai liikerasituksen seurauksena.  
Ardex RG12 -epoksisaumausaine ja Oumi Naturale -keraaminen laatta luovat altaaseen 
tiiviin laatoituspinnan, joka kestää kulutusta. Eri ryhmien ja luokkien laatoituspinnan ku-
lutuksenkeston vaatimuksia on vertailtu taulukossa 7. Luokan RG saumausaineen ja ryh-
män BIa -laatan kulutuksenkesto parantavat pintavedeneristyksen kestävyyttä ja eh-
käisevät täten pintarakennejärjestelmään kohdistuvia vaurioita.  
3.6 Käytettävät suunnitelmat 
Rakennuttajan nimeämä suunnittelija tekee rakennussuunnitelman, jonka ohjeiden mu-
kaan työt toteutetaan ja valvotaan. Rakennesuunnittelija laatii piirustukset, selitykset ja 
ohjeet, joita voidaan täydentää työn aikana. Kohteen korjaustyösuunnitelma on osa ra-
kennesuunnitelmaa. Siihen on eritelty rakennustyössä noudatettavat asiakirjat, altaan 
purkutyöt, laatoituksen pohjatyöt, laatoitus ja jälkihoito.  
Kohteen rakentamisessa seurataan rakentamista koskevia lakeja, asetuksia, valtioneu-
voston ja ministeriön päätöksiä ja määräyksiä, viranomaisten ohjeita sekä rakennustöi-
den yleisiä laatumääräyksiä (RunkoRYL, MaaRYL, SisäRYL).  
4 Työn toteutus 
Tässä luvussa käsitellään, miten työkohteen laatoitustyövaiheet suoritetaan. Lähteinä on 
käytetty pääasiallisesti työkohteen korjaus- ja rakennesuunnitelmaa sekä yrityksen omia 
suunnitelmia. Kuvassa 7 näkyy vanha lastenaltaan laatoitus ennen purkamista. Työkoh-
teen laatoitustyön korjauksen aikainen sääsuoja on jo pystytetty kuvassa.    
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Kuva 7. Helsingin uimastadionin lastenallas ennen vanhan laatoituksen purkamista.  
4.1 Laatoitusalusta 
Laatoitusalustana on Helsingin uimastadionin lastenaltaan alkuperäinen vesitiivis beto-
nivalu. Aikaisemmissa korjaustöissä purkutyö on ulottunut alkuperäiseen betonipintaan 
asti.  
Laatoituksen epoksiliimakiinnitys ja epoksimassasaumaus muodostavat yhdessä beto-
nialustan vedeneristeen, joka estää allasveden kertymisen rakenteisiin. Käytetyillä epok-
siliimalla ja -saumausmassalla on molemmilla alhainen vedenimukyky. 
4.1.1 Vanhojen pintamateriaalien purkaminen 
Kohteesta puretaan vanha laatoitus aluslaasteineen betonipintaan asti. Myös vanhat laa-
toituksen liikuntasaumat puretaan. Kaikki purkutyöt on tehtävä niin, ettei altaan pysyviin 




Ennen laatoituksen purkamista on tulovesiputkien ritilät sekä uima-altaan RST-kaiteet 
poistettava ja varastoitava työn ajaksi.  Tulovesiputket on tukittava korjaustyön ajaksi. 
Poistetut osat puhdistetaan ja asennetaan korjaustyön jälkeen takaisin paikoilleen.    
Ennen laatoituspinnan purkua suoritetaan koepurku 1 m2:n kokoiselta alueelta sekä sei-
nästä että altaan pohjasta. Koepurulla saadaan selville vastaako rakenne vanhoja suun-
nitelmia.  
Vanha laatoituspinta puretaan käsin piikkaamalla. Apuna käytetään paineilmakäyttöistä 
käsipetkelettä ja vesihiekka-painepesua sekä vesipesua. Vanha laatoitus voidaan tarvit-
taessa myös rikkoa käsin moskalla.  
Asiakirjojen mukaan altaassa ei ole vesieristettä betonin päällä. Mahdollinen vanha ve-
deneristys poistetaan betonilaikalla, karhennustaltalla sekä teräsharjakoneella.  
4.1.2 Laatoitusalustan puhdistus 
Rakenteen ruiskubetonipinnat ja pohjalaatan pinta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä 
materiaaleista vesipiikkauksella, jossa käytetään 70 MPa:n painetta. Vesipiikkaus pyri-
tään suorittamaan kohtisuoraan alustaa kohti. Altaan reunoilla alustan puhdistus suori-
tetaan viistosti ja alaspäin suhteessa alustaan. Puhdistetun pinnan tulee olla puhdas ja 
pölytön.  
Mahdolliset laatoitusalustan puhdistuksen aikana syntyneet halkeamat injektoidaan Ma-
papoxy BI-IMP -epoksilla imeyttämällä. Alustan puhdistuksen jälkeen pidetään katsel-
mus, jossa tarkistetaan, onko alustan puhdistustyö tehty riittävän hyvin.  
4.1.3 Laatoitusalustan tasoitus ja karhennus 
Vesihiekkapuhallettu altaan pohja tasoitetaan Fescon Korrobetoni K45:lla, jonka raekoko 
on 3 mm. Tasoitekerroksen paksuus on 15 mm. Altaan päätyseinät tasoitetaan käyttäen 
Pagel MS02 -tartuntalaastia ja Pagel MS20 -kuituvahvistettua tasoituslaastia. Betonipin-
noissa ei saa olla tartuntaa heikentäviä aineita. Laastikorjausta edeltävänä päivänä kor-
jattava betonipinta kastellaan huolellisesti.  
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Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa pinnan kostutuksen tärkeys korostuu. Korjaukseen 
ryhdyttäessä betonipinnan tulee olla mattakostea.  
Altaan pohjalle ohjureiden avulla levitetty Fescon Korrobetoni K45 teräshierretään. Oh-
jurisaumat täytetään myös Fescon Korrobetoni K45:llä ja teräshierretään. Altaan seinien 
paikattaviin kohtiin levitetään Pagel MS02 -tartuntalaastia sekä Pagel MS20 -kuituvah-
vistettua tasoituslaastia. Tartuntalaastin levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimak-
kaasti harjaten siten, että kaikki kolot ja onkalot täyttyvät. Paikkaus- ja täyttökerros teh-
dään tartuntalaastin päälle paikkauslaastilla ns. märkää-märälle -menetelmällä. Tasoitus 
tehdään painamalla laastin kerros huolellisesti tartuntalaastiin kiinni.  
Paikatut alueet jälkihoidetaan vesisumuttamalla. Liian aikaista tuoreen paikan kastelua 
on vältettävä. Tämä aiheuttaa erottumista, mikä heikentää laastin lujuutta. Kasteltu alue 
suojataan muovikalvolla, joka estää kosteuden liiallisen haihtumisen. Jälkihoidon on kes-
tettävä vähintään kaksi vuorokautta. Tasausbetonikerroksen jälkihoidon jälkeen pintojen 
sementtiliimat poistetaan kevyellä vesipuhalluksella.  
4.2 Laatoitustyö 
Ennen laatoitustyön aloittamista on tarkistettava, että laatoitustuotteet ovat työselostuk-
sen mukaiset. Lisäksi lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden kuuluu olla laatoitus-
työohjeiden mukaiset. Laatoitusalustan tulee olla laatoitustyöhön soveltuva. Havaitut 
puutteet ja epäkohdat korjataan ennen laatoitustyön aloittamista. [7.] 
Laatat kiinnitetään tasoitekerroksen päälle kaksoiskiinnitysmenetelmällä Ardex WA -
epoksiliimalla. Tällä saavutetaan kiinnitysaineen ja laatan hyvä tartunta. Kyseisen epok-
siliiman työskentelyaika on n. 80 min ennen kovettumista 20 °C:ssa. Tämä rajoittaa ker-
ralla laatoitettavan alueen kokoa. Laastin levityksessä käytetään 6 mm:n laastikampaa.  
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Laatoitustyö aloitetaan mittalinjojen mukaisesti rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 
Ensimmäiseksi tehdään mallilaatoitus. Siitä voidaan tarkastella laatoitustyön jälkeä, sau-
makokoa ja laatoitustyön yleistä ilmettä. Jos laattoja leikataan, leikkauskohdan terävä 
reuna on hiottava pyöreäksi. Kuvassa 8 laatoitetaan altaan pohjaa Oumi Naturale -ke-
raamisella laatalla.  
Kuva 8. Altaan pohjan laatoitustyö. Pohjalaattana käytetään Oumi Naturale -keraamista laattaa. 
Käytettäviä tuotteita ja laatoituksen työoloja seurataan koko laatoitustyön ajan laatoitus-
työohjeiden toteuttamisen varmistamiseksi. Niiden tulee olla valmistajien ohjeiden mu-
kaiset. [7.]  
4.2.1 Sääsuoja ja lämmitys 
Sääsuoja estää lumen, viistosateen ja kylmyyden pääsyn laatoitettavalle alueelle.  Sää-
suojan ja lämmityksen avulla laatoitustyö voidaan tehdä materiaalien vaatimissa lämpö-
tila- ja kosteusolosuhteissa.  
Sääsuoja rakennetaan lastenaltaan päälle ja se kattaa pinta-alaltaan noin 500 m2:n alu-
een.  Sen runkona ovat teräskaaret ja sen katteena on kaksinkertainen PVC-peite. Sää-
suojassa käytettävät telinetyypit ovat Layher Keder Roof ja Layher Allround. Sääsuojan 
laskennallinen lumikuorma on 40 kg/m2.  
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Lumen kertymistä, kuormitusta ja poistotarvetta seurataan sääolojen mukaisesti. Suojaa 
ei ankkuroida mekaanisesti betonirakenteisiin, vaan sen kulmissa on painot. Sen lasken-
nallinen tuulikuorma on 100 km/h.  
Sääsuojan lämmittiminä käytetään teholtaan 70 kW:n polttoöljykäyttöisiä lämpöpuhalti-
mia. Niissä on automaattinen ylikuumenemissuoja ja polttoaineensyötön katkaisu. Läm-
mityskatkoksien varalta lämmittimiä tarvitaan kaksi kappaletta. Lämpötilaa seurataan ul-
koisella termostaatilla. Pakokaasut ohjataan hormin kautta ulos sääsuojasta. Läpivienti 
eristetään palamattomalla villalla. Lämmittimien läheisyydessä pidetään alkusammutus-
kalustona käsisammuttimia.  
4.2.2 Saumaus 
Laatat saumataan Ardex RG12 -epoksisaumausaineella. Saumojen leveys on 3 mm. 
Laattojen saumaus tehdään vasta, kun laattojen kiinnitykseen käytetty Ardex WA -epok-
siliima on kovettunut riittävästi. Saumaustyö tulee tehdä aiheuttamatta laatoitukseen 
vaurioita tai värjääntymistä. Laatoitus tulee puhdistaa heti saumauksen jälkeen siihen 
soveltuvalla aineella ennen kuin saumausaine ehtii kovettua. Näin vältetään laatoitus-
pinnan vaativat jälkipuhdistukset. Ardex RG12 -epoksisaumausaineen asennusaika on 
n. 30 min ennen kovettumista 20 °C:ssa.  
Laatoituksen liikuntasaumojen väli on 4 metriä ja ne on merkitty pohjapiirustukseen. Poh-
jan ja seinien rajakohtiin tulee myös liikuntasaumat, joiden saumakoko on 5 mm. Laatoi-
tuksen liikuntasaumaan asennetaan ennen epoksin levitystä umpisolumuovinauha. 
Epoksisaumauksen jälkeen vedetään epoksoitunut nauha pois ja asennetaan tilalle uusi. 
Saumanauhan viereisten laattojen reunat käsitellään Ardex SP 2 -pohjusteella ja sauma 
saumataan Ardex ST-silikonilla.  
4.2.3 Liikuntasaumat 
Vanhat liikuntasaumarakenteet puretaan pohjalaattojen liittymäkohdissa ja tehdään uu-
det liikuntasaumarakenteet rakennesuunnitelman mukaisesti.  Liikuntasauman leveys on 
oltava vähintään 20 mm.  
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Uutta liikuntasauman rakennetta tehtäessä sauman pohjaan asennetaan saumanauha, 
jonka koko valitaan sauman leveyden mukaan. Saumanauha tiivistetään Köster FS -
saumatiivisteellä, jonka jälkeen sauman sivut puhdistetaan huolellisesti. Muodostunut 
pinta pohjustetaan Köster FS-Primer 2 C -pohjusteella.  
Pintasaumanauha kiinnitetään Köster Kb-Pox -epoksipohjaisella liimalla, jonka kerros-
paksuuden pitää olla vähintään 2 mm. Kuvassa 9 on esitetty kohteen korjaustyöselos-
tuksessa oleva liikuntasaumojen korjausdetalji.  
Kuva 9. Liikuntasauman korjausdetalji kohteen korjaustyöselosteesta 
4.3 Laadunvarmistus 
Ennen laatoitustyön alkamista betonirakenteista mitataan porareikämittauksella suhteel-
linen kosteus RT-kortin 14-10984 mukaan. Suhteellinen kosteus mitataan, jotta saadaan 
selville, soveltuuko betonirakenteen kosteus käytettäville tuotteille.  
Kohteessa suoritetaan laadunvalvontaa seuraamalla työn aikaista lämpötilan ja ilman 
kosteutta, jotta työolosuhteet pysyisivät tuotteiden tuoteselosteiden mukaisissa asen-
nuslämpötiloissa. Laatoitusmateriaalien laadunvarmistusta suoritetaan seuraamalla käy-
tettävien tuotteiden tuoteselosteiden paikkansapitävyyttä.  
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Kohteessa käytettävien rakennustuotteiden on oltava rakennesuunnitelman mukaisia ja 
niissä on oltava CE-merkintä. Tuotteiden on täytettävä vaatimustasot, jotka määritellään 
kansallisissa säädöksissä.  Laatoitustyön laatua seurataan jatkuvasti työn aikana. Val-
mista laatoitusta verrataan hyväksyttyyn laatoitusmalliin.   
Laatoitettavasta altaasta valitaan kuusi laadunvalvonta-aluetta, joissa suoritetaan ko-
keita jokaisesta rakennekerroksesta. Vanhoista seinien betonipohjista ja pohjalaatasta 
tarkastetaan betonin puristuslujuus kimmovasaralla. Sen käyttö ei riko betonin raken-
netta. Lisäksi altaan seinistä ja lattiarakenteista suoritetaan betonin vetomurtolujuuden 
mittaus vetokokeilla.   
Altaan pohjan ja seinien uusista tasoitekerroksista suoritetaan tartuntavetolujuuskokeita. 
Niiden avulla selvitetään, onko betonin ja tasoitekerroksen välinen tartunta riittävä.  Jos 
vetokokeen tulokset alittavat vaaditun raja-arvon, tasoitekerrokset poistetaan betonialus-
taan asti.   
Ardex WA -epoksiliimalla kiinnitetystä laatoista tehdään tartuntavetolujuuskokeita. Ko-
keilla selvitetään, onko kiinnitysaineen tartunta riittävä. Jos laatan tartuntavetolujuus alit-
taa vaatimukset, suoritetaan kaksi vetokoetta lisää koelaatta-alueelta suunnittelijan 
osoittamista paikoista. Jos kokeen tulokset alittavat vaaditun raja-arvon, kyseisen alueen 
laatoitus poistetaan. Laatat kiinnitetään uudestaan työohjeiden mukaisesti ja niistä ote-
taan uudet tartuntavetolujuuskokeet.  
4.4 Koetulokset 
Altaan seinän ja pohjan betonirakenteiden sekä uusien tasoitekerrosten tartunta määri-
tetään in-situ -vetokokeilla. Mittauksessa sovelletaan betonin veto- ja tartuntalujuus stan-
dardeja SFS 5445 ja SFS 5446 sekä SILKO 2.2 1992 -ohjetta. Vetokokeissa käytetään 
Proseq dy-216 -vetolaitetta, joka on kuvassa 10. Vetokokeet suoritettiin 13.2.2020. 
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Betonirakenteen vetolujuuden on oltava vähintään 1,5 N/mm2. Betonirakenteen tasoite-
kerroksen jälkeen tartuntavetolujuuden on oltava 1,5 N/mm2.  
Kuva 10. Proseq dy-216 -vetolaite 
Taulukossa 11 on lueteltu vetokokeiden murtotavat. Taulukossa 12 on esitetty betonin 
vetomurtolujuuskokeiden tulokset määrätyltä laadunvalvonta-alueelta. Kokeet on tehty 
liitteen 2 mukaisesti, joka kuvaa kyseistä laadunvalvonta-aluetta.   
Taulukossa 13 ja 14 on kerrottu tasoitteen tartuntavetolujuuskokeiden tulokset liitteessä 
1 mainitulta laadunvalvonta-alueelta. Liite 1 kuvaa yhtä osaa altaan kuudesta laadunval-
vonta-alueesta.   
Taulukko 11. Murtotapa  
Murtotapa Selite 
A Alustabetonin sisäinen murto 
B Alustabetonin ja liimauksen välinen tartuntamurto 
C Alustabetonin ja pintalaastin välinen murto 





Taulukko 12. Betonin vetomurtolujuus määrätyltä laadunvalvonta-alueelta (liite 2) 
Nro. Paikka Halkaisija (mm) N/mm2 
Murto-
tapa 
1 Porras 50 3,58 A 
2 Pohja 50 2,56 A 
3 Pohja 50 2,82 A 
4 Pohja 50 4,54 A 
5 Pohja 50 4,19 A 
6 Seinä 50 3,79 A 
7 Reuna 50 3,12 A 
8 Reuna 50 3,17 A 
 
Taulukko 13. Tasoitteen tartuntavetolujuus määrätyltä laadunvalvonta-alueelta (liite 1) 
Nro. Paikka Halkaisija (mm) N/mm2 Murtotapa 
1 Pohja 50 1,49 A 
2 Pohja 50 0,62 A 
3 Pohja 50 0,86 C 
4 Seinä 50 1,16 A 
Tasoitteen tartuntavetolujuuskokeet epäonnistuivat alhaisen tartunnan takia. Tasoite-
työn epäonnistuminen havaittiin tartuntavetolujuuskokeiden jälkeen koko pohjan alueelta 
myös silmämääräisesti tarkastelemalla. Lisävetokokeita ei suoritettu, vaan tasoite pää-
tettiin poistaa kauttaaltaan koko pohjan alueelta. Pohja puhdistettiin ja karhennettiin uu-
destaan. 
Määrätyltä laadunvalvonta-alueelta otettiin uudet tartuntavetolujuuskokeet uusitun tasoi-
tetyön jälkeen. Uudet koetulokset ylittivät tartuntavetolujuuden vaaditun raja-arvon.  
Taulukko 14. Uusitun tasoitteen tartuntavetolujuus määrätyltä laadunvalvonta-alueelta (liite 1) 
Nro. Paikka Halkaisija (mm) N/mm2 Murtotapa 
1 Pohja 50 2,07 C 
2 Pohja 50 4,86 C 
3 Seinä 50 2,47 D 
33 
 
Kiinnitysaineen tartuntavetolujuuskokeita ei ole voitu suorittaa, koska seinälaattoja ei ole 
vielä toimitettu työmaalle. Ensimmäiset pohjalaatoituksen vetokokeet voidaan tehdä ai-
kaisintaan viikolla 19.  
4.5 Valvonta 
Urakoitsijan on varmistettava, että kaikki laatoitustyötä tekevät henkilöt ovat suorittaneet 
kyseiseen työhön ja siinä käytettäviin aineisiin liittyvän sertifioidun työsuorituksen. Työ-
kohteessa urakoitsijalla on työnlaadun oma valvonta. Urakoitsijan on tarkastettava kaikki 
piiloon jäävät rakenteet ja kirjattava tulokset itselleluovutuspöytäkirjaan. Siihen doku-
mentoidaan mahdolliset virheet ja niiden korjauspäivämäärät allekirjoituksineen. Itselle-
luovutuspöytäkirja luovutetaan rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa.  
Rakennuttajalla on työmaalla valvoja, jonka tehtävänä on seurata rakennustyön edisty-
mistä ja listata työkohteessa havaitut tapahtumat. Työkohteen valvontaan kuuluu myös 
työn laadunvarmistuksen dokumenttien seuranta. Siihen sisältyy olosuhteiden, vetoko-
keiden, käytettävien tuotteiden ja laatoitustyön laadun seuranta. Valvoja valvoo, että ha-
vaitut mahdolliset virheet korjataan ja kirjataan korjatuiksi.  
Työmaalla pidetään kolmen viikon välein työmaakokouksia. Niissä käydään läpi työkoh-
teen aikataulua, työmaatilannetta sekä työvaiheita. Suunnittelijat vierailevat työmaalla 
tarvittaessa, esimerkiksi tekemässä vetokokeita.  
4.6 Työn hyväksyttäminen  
Hyväksytty laatoitus on asiakirjoissa asetettujen vaatimusten ja mallilaatoitustyön mukai-
nen. Kun työ on vastaanotettu, uima-altaan pintarakenteiden on oltava valmiit ja vesitii-
viit. Laatoituksen pitää olla ulkonäöltään tasalaatuinen ja yhdenmukainen.  
Laatoitustyön loppukatselmuksessa laatoituspinnassa ei saa olla näkyviä virheitä. Uima-
altaasta puretut RST-kaiteet, tulovesisäleiköt sekä muut laatoitustyön tieltä puretut ra-
kenteet on asennettu takaisin kunnostettuina.  
34 
 
Uima-allas voidaan täyttää vedellä, kun asennettujen tuotteiden riittävä sitoutumisaika 
on valmistajan ohjeiden mukaan saavutettu ja allas on puhdistettu [7]. 
Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, tiedot käytetyistä materiaaleista, materiaalien 
hoito-ohjeet ja muu kirjallinen aineisto kootaan työmaalla ylläpidettäviin luovutuskansioi-
hin. Nämä luovutetaan tilaajalle ja käyttäjälle vastaanottotarkastuksessa. [7.] 
5 Työn seuranta 
Kohteen laatoitustyöt ovat kesken laattojen toimituksessa esiintyneiden viiveiden vuoksi. 
Kohteen uuden laatoituksen tekemisen jälkeiset työvaiheet ja luovutus rakennuttajalle 
viivästyvät merkittävästi tämän takia. 
Työkohteen laatat toimitetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen laattaerä on saapu-
nut.  Toinen laattaerä, joka sisältää altaan seinälaattoja ja erikoislaattoja on vielä toimit-
tamatta, tämän työn kirjoitushetkellä. Kohteen portaisiin ja kahluualtaaseen käytettävää 
Pukkilan Natura Neliö -laattatyyppiä oli varastoituna aiemmista Helsingin uimastadionin 
altaiden peruskorjauksista ja sitä jouduttiin tilaamaan lisää.  Kohteessa on tällä hetkellä 
laatoitettu n. 60 %:a pohjasta ja kahluualtaan laatoitustyöt ovat alkaneet.     
5.1 Havaitut ongelmat 
Laattojen tilaus aiheutti ongelmia työkohteeseen. Uima-altaassa käytettävät laatat val-
mistetaan Pohjois-Italiassa. Maaliskuussa Pohjois-Italiassa levisi koronaviruspandemia, 
joka viivästytti laattojen valmistusta ja toimitusta. Koronaviruksesta aiheutuen Italiassa 
järjestettiin lakkoja työntekijöiden työturvallisuuden ja maassa tehtyjen yrityksien sulke-
mista koskevien päätöksien takia. Lakot ja koronaviruksesta johtuva Euroopan sisärajo-
jen sulkeminen viivästyttivät laattojen toimitusta entisestään.  
Uima-altaan tasoitetyö epäonnistui aluksi. Tartuntavetolujuuskokeissa kävi ilmi, että ta-
soitteen ja betonialustan välinen tartunta ei ollut riittävä. Kokeessa vaadittua tartuntave-
tolujuuden arvoa 1,50 N/mm2 ei saavutettu seinistä ja pohjasta tehdyistä kokeista.  
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Tämän seurauksena altaasta jouduttiin purkamaan kaikki siihen asti tehdyt tasoitustyöt, 
puhdistamaan alusta uudelleen sekä tekemään alustaan lisäkarhennus, jotta saavutettiin 
parempi tartunta tasoitteen ja betonialustan välille.    
Laattojen toimitusviive aiheuttaa suoraa aikatauluviivettä työmaan luovutukseen ja val-
mistumiseen. Helsingin uimastadion on koronaviruspandemian takia suljettuna, joten 
työmaan myöhästyminen ei aiheuta tällä hetkellä häiriötä uimastadionin käyttäjille. Aika-
tauluviive tuottaa kuitenkin urakoitsijalle lisäkustannuksia. Näitä muodostuu pidenty-
neestä sääsuojan ja työmaaparakkien vuokrakuluista sekä lämmitys- että työvoimakus-
tannuksista.  
Työmaan myöhästyminen voi aiheuttaa välillisiä kustannuksia urakoitsijalle. Rakennut-
taja ja urakoitsija käyvät läpi kustannusselvitykset taloudellisessa loppukatselmuksessa. 
Kaikki kustannusvaatimukset käsitellään vastaanottotarkastustilaisuudessa.  
5.2 Aikataulun hallinta 
Aikataulun tilannekatsauksen, 30.4.2020, mukaan työmaan hankinnat on suoritettu, 
mutta laattojen toimitus on viivästynyt. Sääsuoja pystytettiin aikataulun mukaisesti. Sää-
suojaa ei voi purkaa eikä lämmitystä voi keskeyttää, sillä laatoitustyö on kesken. Vanha 
laatoitus poistettiin aikataulussa. Uuden laatoituksen pohjatyöt ja laatoitus on aloitettu 
aikataulun mukaisesti. Uuden laatoituksen tekoa ei voida toteuttaa loppuun asti, sillä osa 
laatoista on toimittamatta. Viimeistelytyöt ovat viivästyneet ja ne aloitetaan, kun uusi laa-
toitus on valmistunut. Työmaan vastaanotto ja hyväksyttäminen voidaan suorittaa, kun 
uusi laatoitus ja viimeistelytyöt on tehty. Taulukossa 15 on tarkasteltu työvaiheiden aika-
taulupoikkeamia 30.4.2020 tehdyn tilannekatsauksen mukaan.  
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Taulukko 15. Aikatauluseuranta 30.4.2020, musta pystyviiva. Aikataulupoikkeamat merkitty pu-
naisella viivalla.  
 
5.3 Kehitystoimenpiteet 
Laattojen hankinnassa ilmentyneiden ongelmien takia käytettävien rakennusmateriaa-
lien hankintojen selvitys olisi aloitettava vieläkin aikaisemmin. Toimittajalta pitäisi tehdä 
vielä tarkempaa selvitystä materiaalien valmistusvaiheista ja toimitusaikatauluista. Tämä 
korostuu erityisesti, jos tilattavat tuotteet tulevat ulkomailta.  
Kohteissa, joissa on tiukka aikataulu, tulisi ottaa huomioon tuotteiden toimitusketju. Ul-
komailta saapuvien pitkän toimitusketjun tuotteisiin liittyy aina enemmän epävarmuuste-
kijöitä kuin lähialueiden lyhyen toimitusketjun tuotteisiin. Tässä työkohteessa rakennut-
taja oli rajannut käytettävät laatoitusmateriaalit tarkasti eikä niiden korvaaminen siksi on-
nistunut. Käytetyt laatoitusmateriaalit oli valittu Helsingin uimastadionin altaiden edellis-
ten onnistuneiden peruskorjausten mukaisesti.    
Työkohteessa altaan pohjan ja seinien tasoitustyön olisi onnistuttava ensimmäisellä ker-
ralla. Tehdyn tasoitetyön purkaminen tuo aikatauluviivettä kohteeseen. Työkohteen 
tiukka aikataulu ei lähtökohtaisesti kestä yhtään sellaista työvirhettä, jonka vuoksi työ-
vaihe jouduttaisiin aloittamaan alusta. Altaan tasoitetyöstä olisi pitänyt tehdä ensiksi 
malli, josta olisi tehty tartuntavetokoe ennen laajempaa tasoitetyön aloitusta. Tällöin pur-




Insinöörityön tavoitteena oli tuottaa yritykselle raportti Helsingin uimastadionin lastenal-
taan laatoitustyöstä. Siinä perehdyttiin työkohteen suunnitelmiin, seurattiin laatoitustyön 
vaiheita sekä työkohteen aikataulua ja sen pitävyyttä. Tämän lisäksi pohdittiin prosessin 
kehityskohteita. Työssä tutustuttiin myös ulkotilan uima-altaissa käytettäviin materiaalei-
hin ja niiden vauriotyyppeihin. Sen perusteella käytiin läpi vaihtoehtoja, miten materiaa-
livalinnalla voidaan vaikuttaa eri vauriotyyppien ehkäisyyn. 
Insinöörityössä tarkasteltiin laatoituksen työvaiheiden suunnitelmia ja lopputulosta. 
Työssä ei keskitytty yksityiskohtaisesti yksittäisen työvaiheen kehittämiseen, vaan työ-
vaiheita seurattiin enemminkin osana kokonaisuutta. Siitä rajattiin pois tuotteiden käyt-
töön ja työvaiheiden suoritukseen liittyvä yksityiskohtainen ohjeistus ja päivittäinen seu-
rantaraportointi.  
Työkohteen raportti tarjoaa yritykselle läpileikkauksen laatoitustyön eri vaiheista. Seu-
rannan tuloksena syntynyt kehitystoimenpiteiden pohdinta voi tarjota yritykselle näkökul-
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